

Synthèse des nouveautés de la V5.1

Nom(ID)	Nom (PM)	Ascendants
Projet Demo 3 (0)	Sous-projet par défaut	Projet Demo 3
▼ Sous-projet par défaut (PM-00001)	► Phase 0 : travaux préliminaires	Sous-projet par défaut
► Phase 0 : travaux préliminaires (P...	► Installation de la base travaux	Phase 0 : travaux préliminaires
► Phase 1 : 1/2 Gratoire Nord (PH-...	► Phase 1 : 1/2 Gratoire Nord	Sous-projet par défaut
► Phase 2 : 1/4 Gratoire Est (PH-00...	Démolition bordures et pavés	Phase 1 : 1/2 Gratoire Nord
	Frasage et dégrappage du bord	Phase 1 : 1/2 Gratoire Nord

Évolutions majeures



Phase Manager fonctionne désormais en base de données (fin du format XML)

- Accès aux données **plus rapide**,
- Fichiers **moins volumineux**,
- Étape importante pour la mise en place prochaine d'une version en ligne et d'accès concurrents aux données.

Une nouvelle structure planning

- Création de **sous-projets**,
- Gestion d'**activités récapitulatives**,
- Affichages **WBS**

Amélioration des performances du GANTT

Il est dorénavant possible de travailler sur plusieurs milliers d'activités sans ralentissement.

Nouveau système de création de livrables

- Filtrage des activités simplifié grâce aux sous-projets.
- Dans vos carnets de phasages :
 - les phases sont issues des activités récapitulatives.
 - possibilité de créer des phases et des sous-phases.

Nouveau système de mise à jour des livrables

- Possibilité de conserver les personnalisations faites sur un livrable.
- Une phase qui disparaît est directement supprimée lors de la mise à jour d'un livrable.

Suppression & Mise à jour d'objets en série (Gantt, légendes...)

- Lors de la copie d'objets insérés dans les livrables (Gantt, légendes..) aux autres planches, l'original

et les copies forment désormais un ensemble : ceci permet une suppression par planche ou de l'ensemble.

- Options de mise à jour du Gantt améliorées : possibilité d'ajout de marges temporelles avant et arrière.

Affichage des activités récapitulatives ou de leur détail dans livrables

- Dorénavant, on peut choisir d'afficher le détail de certains travaux ou tout simplement l'enveloppe récapitulative de ces travaux, grâce aux activités récapitulatives.

Différentes natures d'impacts

- Possibilité de définir différents types d'impacts : par exemple « Voie interdite », « Ralentissement », « Alternat »... et de définir une couleur par type d'impact.

Possibilité de grouper des objets connectés

Les groupes d'objets connectés permettent d'affecter une même activité à plusieurs objets en une seule fois.

Import KML : possibilité d'importer un KML sur un plan géoréférencé

Bugs corrigés

Calendriers

- Refonte complète du système de gestion des calendriers

Import/Export

- KML avec accents