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Activités

L'interface de gestion des activités permet, de fagon intuitive, de visualiser les activités par axe, par zone,
ou par objet connecté.

L4
Manage tasks :
v Areas/Axes " . "
asks["Roundabout West : Sidewalks"]
Areas/Axes
¥ Liste des zones = Name Start date End date 4
Main facilities Sidewalks demolition 26/07/2019 08:00 26/07/2019 16:00 Roundabout
Roundabout North paving milling and asphalt recycling 31/07/2019 08:00 31/07/2019 15:00 Roundabout
Roundabout North : Sidewalks 1 Road widening + drainage 01/08/2019 08:00 02/08/2019 16:00 Roundabout
Roundabout West : Sidewalks Coating and backfilling excavations 07/08/2019 08:00 08/08/2019 14:22 Roundabout
Roundabout West Sidewalks and cobblestone installation 08/08/2019 14:22 09/08/2019 14:22 Roundabout
Wall Topsil levelling 09/08/2019 14:22 09/08/2019 16:00 Roundabout
Roundabout East Sidewalks coating 21/08/2019 12:23 22/08/2019 08:08 Roundabout
Roundabout East : Sidewalks d
Road North Lane (EE = EnEE
Road South Lane All areas = Default calendar: | 5 days 7 hours calendar v | <+
Road
Name (ID) Start date  End date Area Calendar Duration  Start dista... End distan... Areapath Subpi
Roundabout road
v W My project () 17/04/201... 11/12/202... 14502:49
Roundabout central plateform
> m Sous-projet par défaut (P... 17/04/201... 11/12/202... Non-stop ... 14502:49 Sous-
Roundabout North : Sidewalks 2
Secondary facilities
GirNord : zone des trottoirs 1
GirNord : zone des trottoirs 2 v
< >
=+ Area
[5 Edit = Delete
+ Axis

¢ La navigation s’opére, comme souvent, par le biais du panneau latéral de gauche.

» Le demi-panneau inférieur droit liste quant a lui, toutes les activités de votre projet et comprends des
boutons qui permettent d'importer, ajouter, supprimer, éditer ou dupliquer les activités.

» Le demi-panneau supérieur filtre les activités selon 'axe/zone ou I'objet connecté sélectionné via le
panneau latéral.

Cette interface est trés pratique pour modifier les affectations d’activités.
Association d'activités aux zones, axes et objets connectés

Pour associer des activités il convient tout d'abord de sélectionner le type d'objet Phase Manager (Zone,
Axe ou Objet connecté) auquel on associera les activités. Ci-dessous a I'objet connecté “Circulation Partie
Sud Phase 4”:
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Liste des activites

> Zones/Axes

¥ Mes Formes

Nom
Ciruclation partie Sud Phase 4

Circulation partie Nord Phase 5

Ensuite dans le panneau inférieur, on sélectionnera la ou les activités que I'on souhaite associer a notre
objet.

Ici par exemple, on ajoutera uniquement I'activité récapitulative 'Phase 4 : Chaussée Nord' (car notre objet

: ] : Ajout
doit s'afficher toute la durée de la phase 4) avant de cliquer sur le bouton b :

Liste des activités

£ Cunbinics Activités["Ciruclation partie Sud Phase 4"]

¥ Mes Formes

Mom Nom
Phase 4 : Chaussée Nord

I Ciruclation partie Sud Phase 4 I

Circulation partie Mord Phase 5

o EHIEI‘.E'

utes zones - Calendrier défaut
Nom (ID) Début Fin Zone Calendrier

P B Phase 3:1/4 Giratoire ... 24/07/201... 06/09/201.. Calendrier ...

» B Phase 3b Aménageme.. 26/08/201.. 30/08/201.. Calendriar ...

| ¥ M Phase 4: Chaussée Nor.. |20/09/201...  21/11/201... Calendrier ...
@ Couche de base 34 (.. 15/11/201.. 20/11/201. Calendrier ...

@ Démolition bordures ... 23/09/201.. Calendrier ...
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